

Produktentwicklungszyklus


Quote

Projekt Engineering verbindet technische Produktentwicklung mit wirtschaftlicher Produktherstellung

Hier fokussieren wir uns auf die Produktentwicklung.

Drei Schritte wiederholen sich:

1. Planung
 2. Durchführung
 3. Überprüfung
- Sie sind immer eine Grundvoraussetzung voneinander.



Beispiel aus der Vorlesung:

Autofahren:

- Planen: - Strecke auswendig lernen
- Durchführen: -Strecke fahren

- Überprüfen: - Bei guter Planung kann man blind fahren, aber ohne Überprüfung kracht's
- auf Gegebenheiten reagieren: z.B. nicht in andere Autos reinfahren oder Fußgänger überfahren

Planung

Ziel ist es, Vorgaben festzulegen für:


- Aufgaben
- Aufwand
- Termine
- Ressourcen
- Kosten (sich an die Vorgaben des Projektmanagements zu halten)
- Finanzen
- begleitende Maßnahmen (Qualitätssicherung, Risikobehandlung, ...)

Note

Planung bedeutet Steuerung einer Aufgabe. Erst durch die Überprüfung ergibt sich eine Regelung

Kosten versus Finanzierung

- Kosten: Soviel Geld müssen wir zahlen
- Finanzierung: Haben wir das Geld bzw. wer zahlt es
eigentlich eher Thema von Project Engineering also Product Engineering, aber es schwimmt.???



Durchführung

| Ziel: schrittweise Produkterstellung

Reihenfolgeplanung ist wichtig:

- Hardest-first-Strategie
 - Im Fall scheitern, aber sicher - und billig
- Easiest-first-Strategie
 - Vorteil: Kunde gewinnt Vertrauen
- Mischstrategiebesser: besser: Vertrauen bleibt erhalten

Überprüfung

| Ziel: Regelung des Produktentwicklungsprozesses

- Vergleich mit der Planung
- Erkennen von Abweichungen
- Einleiten korrigierender Maßnahmen