

Projektentwicklungszyklus

Fokus ist hier die Einzelentwicklung gemäß Auftrag
Schritte sind:

- **Initialisierung**
 - Zielformulierung schriftlich festhalten
 - Projektumfeld erkennen (wo was geplant, abgehalten wird)
 - Mitarbeiter auswählen
 - Literatur, Expertenwissen zusammenstellen
- **Angebotslegung und Auftragserteilung**
 - unverbindliches Angebot
 - Keine Kosten für den Kunden
 - Absichtserklärung
 - verbindliches Angebot
 - Rechte und Pflichten beider Seiten genau definiert
- **Vorprojekt**
 - Verfeinerung des Angebots zur besseren Schätzung der Machbarkeit, Kosten und Qualität Aufgaben:
 - Istanalyse durchführen
 - Sollkonzept erstellen
 - Umfang der Machbarkeit festlegen
 - nicht im Ergebnis Enthaltenes festlegen Ergebnis
 - Verfeinerung des Angebots und erneute Angebotslegung
 - Analyse des Auftrages aber noch kein Basisprodukt - zu viel Zeit
 - Umfang: 10 - max. 30% des Auftrags
- **Produkterstellung**
 - Basisprodukt - erfüllt wichtigsten Grundanforderungen
 - Muss, Soll, Kann-Anforderungen durch Auftraggeber definieren lassen
 - Wenn er nicht reiht, dann selber reihen und zurückschicken
 - MVP erstellen
 - Optimierung, Adaptierung, Erweiterung
 - nach Abnahme des Basisprodukts, als Folgeprojekte
 - nach Aufwand abrechnen
- **Nutzung**
 - Ein Projekt ist dann erfolgreich, wenn das erstellte Produkt vom Auftraggeber bzw. (dessen) Kunden genutzt wird!

Lebensdauer von Software

Software „lebt“ 18+ Jahre, Hardware 2-3! -> Zukunftssichere Techniken auswählen!

Sättigungskurve der Weiterentwicklung:

- Anfang: es dauert lang, bis die ersten Funktionen implementiert sind
- Mitte: Grundfunktionen laufen, neue Funktionen lassen sich leicht hinzufügen
- Ende: Programm wird träge, es lässt sich nur mehr schwer weiterentwickeln

Note

Bei Neuentwicklung kommt es zu Funktionsabfall, es dauert, bis der selbe Funktionsumfang erreicht wird --> klingt erstmal unattraktiv für Kunden

Möglich: zwei Produkte gleichzeitig entwickeln --> kein Funktionsabfall aber teuer (verschobene Kurve)

Lebensdauer von Software

Software „lebt“ 18+ Jahre, Hardware 2-3!
-> Zukunftssichere Techniken auswählen!

Sättigungskurve der Weiterentwicklung


Anfang: es dauert lang, bis die ersten Funktionen implementiert sind

Mitte: Grundfunktionen laufen, neue Funktionen lassen sich leicht hinzufügen

Ende: Programm wird träge, es lässt sich nur mehr schwer weiterentwickeln

Bei Neuentwicklung kommt es zu Funktionsabfall, es dauert, bis der selbe Funktionsumfang erreicht wird --> klingt erstmal unattraktiv für Kunden

Möglich: zwei Produkte gleichzeitig entwickeln --> kein Funktionsabfall aber teuer (verschobene Kurve)



Info

Tipp: Auch internes Projekt wie externes behandeln!